

# 作業日報

(記入例)

工事名	(仮称)国頭村変電所引出工事(土木)																場所	国頭村						
平成	28	年	4	月	1	日	金	☉	・	夜	(天気)	☉	・	曇	・	雨	元請名	○△電力(株)						
作業員名	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	
	嘉数博文	下地寛良	上原信吉	伊波栄	知念温正	平田学						○×工業)	島袋	許田										
現場作業内容												借日	レンタル会社	重機・車両・器械	数量									
(開始)	07:45		安全ミーティング									9/18	△△機工	4tダンプ	1	台								
	08:00 ~ 12:00		掘削作業									/												
	13:00 ~ 14:00		型枠設置									/												
	14:00 ~ 16:30		生コン打設									/												
	17:30 (終了)		片付け									/												
資材運搬	時間(h)		資材等運搬内容									/												
○×運送	8		残土運搬									/												
												/												
												/												
重機運搬	回数		重機等運搬内容									/												
○×セルフ	1		0.3m <sup>3</sup> 運搬(恩納→国頭)									/												
												/												
生コン数量	基礎 ( 21 - 8 - 20 ) 1.25 m <sup>3</sup>											生コン数量	( - - ) m <sup>3</sup>											
(資)廣組) 所有の重機・車両・器械、使用した資材																								
(04m <sup>3</sup> )バックホウ	1		再生砂 (m <sup>3</sup> )									小型ランマー	1	(防音型)発電機	1									
(03m <sup>3</sup> )バックホウ			再生クラッシャーラン(m <sup>3</sup> )									1	プレート		ベビーサンダー	1								
(016m <sup>3</sup> )バックホウ			再生粒調砕石 (m <sup>3</sup> )										振動ローラー		電気ノコ	1								
インパクト(016m <sup>3</sup> )			海砂 (m <sup>3</sup> )										(防音型)ジェッター	1	電動ピック									
(ミニ)バックホウ			クラッシャーラン(m <sup>3</sup> )										水タンク(0.5t)	1	押切カッター									
10t ダンプ	1		粒調砕石 (m <sup>3</sup> )										ASカッター		エンジンカッター									
4t ユニック	1		流しコーラル(m <sup>3</sup> )										送風機		エンジンポンプ									
4t ダンプ			栗石 (m <sup>3</sup> )										バイブレーター		水中ポンプ									
2t ダンプ	1		アスファルト乳剤 (ℓ)										プラフェンス	10	コンプレッサー									
パワーゲート			レミファルト (t)										ネット(MH用)	1	ブレーカー(中)									
軽トラック			アスファルト (t)										梯子(ハシゴ)	1	敷鉄板(3.0×1.5)									
			セメント (袋)										投光器(水銀灯)											

※(注意) 作業日報の提出が、月初めから遅れた分だけ、給料計算も遅れ、給料支給が、遅れます。