

(工事成績評定点に、対する弱点分野データ分析)

工事名:浦添西原線(嘉手苺～小那覇)道路改良工事(H24-1)

担当:平田 学

項目別評定点

評価項目	細別	評定点 / 満点	分析(%)
1.施工体制	I.施工体制一般	3.1 / 3.3点	94%
	II.配置技術者	3.5 / 4.1点	85%
2.施工状況	I.施工管理	10.2 / 13.0点	78%
	II.工程管理	6.1 / 8.1点	75%
	III.安全対策	6.5 / 8.8点	74%
	IV.対外関係	3.7 / 3.7点	100%
3.出来形及び出来ばえ	I.出来形	12.9 / 14.9点	87%
	II.品質	14.4 / 17.4点	83%
	III.出来ばえ	8.5 / 8.5点	100%
4.工事特性(加点のみ)	I.施工条件等への対応	4.5 / 7.3点	62%
5.創意工夫(加点のみ)	I.創意工夫	3.3 / 5.7点	58%
6.社会性等(加点のみ)	I.地域への貢献	3.7 / 5.2点	71%
7.法令順守等(減点のみ)	工事事務等による減点	—	
	総合評価による減点	—	
		80.4 / 100点	
			低評価

この表から、弊社は、出来形、品質、出来ばえ等は、かなり高評価だと、分析出来る。

しかし、残念ながら、工程管理、安全管理が、低評価。

そして、施工条件への対応、創意工夫、地域への貢献も、かなり低い事が、分かる。

※ 高評価を得るためには、その弱点を減らせば、公共工事等での高評価が、期待出来る。